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Prot. 0000269 del 29/03/2022 g _

VI-1 (Uscita) Al Sito

Alla DSGA

Alla GPU

Al docente collaudatore
Oggetto: Verbale di Collaudo.

f f f (4 (4
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e

ambienti per I'apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT
EU - Asse V - Priorita d’investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1. 2 “Digital board: trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione”. Progetto 3.1.1A-FESRPON-LI-2021-97 CUP assegnato al
progetto: C49J21044440006 -

L'anno 2022 il giorno 22 del mese Marzo, la Commissione Tecnica di collaudo, formata dai
seguenti profili professionali:
Il Dirigente scolastico - prof. Giovanni Pietro Poggio (RUP)
Il Direttore s.g.a. - Dott.ssa Barbara Manara
il Collaudatore - Prof.ssa Annamaria Coniglio nominato per il Progetto 3.1.1AFESRPONLI202197
CUP assegnato al progetto: C49J21044440006; Collaudatore (a titolo non oneroso) con prot. n°
21 del 12/01/2022 e incaricato dal decreto dell’avvio di attivita di collaudo prot. n° 266 del 28/03/22
ad eseguire il lavoro di collaudo dei materiali e dei prodotti acquistati nellambito delle forniture
relative a:

Azione 13.1. 2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Progetto

3.1.1AFESRPONLI202197

CUP assegnato al progetto: C49J21044440006;

ODA su MEPA:
CIG Z7E3521C69 - Modulo digitalizzazione amministrativa 2 K
CIG Z19351072B - Modulo digitalizzazione didattica
TIPOLOGIA QUANTITA
Kit costituito da monitor interattivo serie 11 (undici)
MX-265-V3 da 65 pollici, multipresa, cavo
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HDMI e casse (con montaggio,
installazione, configurazione e formazione)

Kit costituito da monitor interattivo serie GX -
165 da 65 pollici, multipresa, cavo HDMI e

8 (otto)

casse (con montaggio, installazione,
configurazione e formazione) e due carrelli di
supporto

con le caratteristiche individuate nel capitolato tecnico prot. n® 81 del 3/2/2022:
Dalle seguenti prove eseguite ricognizione generali della funzionalita & risultato che:
1. | materiali impiegati per caratteristiche tecniche e le dotazioni corrispondono a quanto
descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;

2. La fornitura &€ conforme a quanto richiesto;

3. L'installazione della fornitura & perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.
In particolare hanno superato con esito positivo i seguenti dispositivi presso le sedi:

- PLESSO ( NUMERO ([ESITO
Plesso di Sant’llario (didattica e
amministrazione)
Pannelli interattivi Smart mx265 v3 9 (nove) POSITIVO
Carrello tipo trolley TR-UN 1 (uno) POSITIVO
Pesso di Arenzano
Pannelli interattivi Smart mx265 v3 2 (due) POSITIVO
Plesso di Molassana
Pannelli interattivi Touchscreen GX165 8 (otto) POSITIVO
Carrello tipo trolley TR-UN 1 (uno) POSITIVO

Si definiscono, pertanto, a seguito dei sopralluoghi del 21 e 22 marzo 2022, chiuse le operazioni

di collaudo alla presenza delle seguenti figure:

D.S.G.A Dott ssa Barbara Manara
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I C%r Prof.ssaAr\ B
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Genova, 29 marzo 2022

[l DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Poggio
(firmato digitalmente)
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